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SILABUS KURIKULUM 

 
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman 
Fakultas : Teknik 
Jurusan / Program Studi : Sistem Informasi 
Mata Kuliah : Manajemen Proyek dan Perubahan 
Kode Mata Kuliah : 19150353W026 
SKS : 3 
Semester : V (Lima) / Ganjil 
Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 

: CPL01 Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep 
dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan 
memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses 
dan sistem organisasi. 
CPL02 Mampu merancang dan menggunakan database, serta 
mengolah dan menganalisa data dengan alat dan teknik 
pengolahan data. 
CPL03 Mampu memahami dan menggunakan berbagai 
metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem 
dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun 
sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
CPL06 Mampu berkomunikasi, bertindak, beradaptasi, dan 
bekerja sama secara profesional dengan menunjukkan sikap 
religious, semangat kemandirian dan kewirausahaan, serta 
berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Aspek Sikap : ● Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius. 

● Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 

● Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

● Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan 
Pancasila 

● Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

● Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
● Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 
● Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri.  
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Aspek Keterampilan 
Umum 

: ● Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

● Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya. 

● Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

● Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi. 

● Mampu melakukan analisis & desain dengan menggunakan 
kaidah rekayasa software dan hardware serta algorithma 
dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan 
hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis. 

Aspek Keterampilan 
Khusus 

: ● Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan 
memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap 
situasi yang dihadapi. 

● Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 
analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk 
dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok. 

Pengetahuan Umum : ● Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem 
Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural. 

● Menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan dan 
mengembangkan serta mampu memformulasikan dan 
mampu mengambil keputusan yang tepat dalam 
penyelesaian masalah. 

● Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algorithma 
pemrograman yang efektif dan efisien serta dapat 
merancang, membangun dan mengelola aplikasi sistem 
informasi secara tepat dan akurat untuk pendukung 
pengambilan keputusan. 

PIP Unmul yang 
diintegrasikan 

: Lulusan memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang 
keahlian Sistem Informasi dalam pengelolaan bisnis organisasi 
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi terhadap permasalahan yang 
dihadapi. 
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1. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah Manajemen Proyek dan Perubahan membahas prinsip-prinsip dasar dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek, khususnya dalam konteks 
teknologi informasi. Mahasiswa akan mempelajari pentingnya manajemen proyek untuk 
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, memahami peran dan tanggung jawab 
manajer proyek, serta bagaimana integrasi berbagai aspek proyek menjadi kunci 
keberhasilan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas struktur organisasi, budaya 
organisasi, siklus hidup proyek, serta proses pemilihan dan perencanaan strategis proyek. 
Mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengelola 
risiko proyek, serta mengembangkan strategi perubahan yang adaptif di tengah dinamika 
proyek TI. 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Sistem Informasi  
• CPL01 Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran 

sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan 
keputusan pada proses dan sistem organisasi. 

• CPL02 Mampu merancang dan menggunakan database, serta mengolah dan 
menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data. 

• CPL03 Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan 
sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam 
membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

• CPL06 Mampu berkomunikasi, bertindak, beradaptasi, dan bekerja sama secara 
profesional dengan menunjukkan sikap religious, semangat kemandirian dan 
kewirausahaan, serta berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
Setelah mengikuti mata kuliah dasar-dasar pemrograman :  
• CPMK1. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya manajemen proyek dan 

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. 
• CPMK2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran manajer proyek serta menerapkan 

prinsip manajemen integrasi proyek dalam keberhasilan proyek teknologi informasi. 
• CPMK3. Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan kultur organisasi serta 

mengaitkannya dengan pendekatan manajemen proyek dan kerangka kerja organisasi. 
• CPMK4. Mahasiswa mampu menyusun rencana proyek yang mencakup fase siklus 

hidup proyek, strategi perencanaan, dan proses pemilihan proyek yang sesuai. 
• CPMK5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko dalam proyek TI serta 

merumuskan strategi mitigasi yang tepat dengan sikap profesional dan kolaboratif. 
4. Kemampuan Khusus (KK) 

Setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Proyek dan Perubahan :  
1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan urgensi manajemen proyek dalam organisasi. 
2. Mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup proyek. 
3. Mampu memahami dan menjelaskan peran, tanggung jawab, serta karakteristik manajer 

proyek. 
4. Mampu menjelaskan pentingnya manajemen integrasi proyek dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap keberhasilan proyek. 
5. Mampu menganalisis struktur organisasi dan menghubungkannya dengan pelaksanaan 

proyek. 
6. Mampu membedakan empat kerangka organisasi serta dampaknya dalam manajemen 

proyek.  
7. Mampu menjelaskan pengaruh kultur organisasi terhadap proses dan keberhasilan 

proyek. 
8. Mampu menyusun perencanaan proyek berdasarkan strategi dan prioritas organisasi. 
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9. Mampu mengevaluasi kelayakan proyek dalam konteks perencanaan strategis. 
10. Mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan proyek teknologi informasi. 
11. Mampu menyusun rencana mitigasi risiko proyek secara sistematis. 
12. Mampu bekerja sama dalam tim proyek, menunjukkan kemampuan komunikasi, 

kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan. 
 

Pemetaan CPL Prodi Sistem Informasi dan CPMK 
 
CPL01 Mampu memahami, 
menganalisis, dan menilai konsep dasar 
dan peran sistem informasi dalam 
mengelola data dan memberikan 
rekomendasi pengambilan keputusan 
pada proses dan sistem organisasi. 

CPMK1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan pentingnya manajemen 
proyek dan pengaruhnya terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. 

CPL02 Mampu merancang dan 
menggunakan database, serta mengolah 
dan menganalisa data dengan alat dan 
teknik pengolahan data. 

CPMK2. Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi peran manajer proyek 
serta menerapkan prinsip manajemen 
integrasi proyek dalam keberhasilan 
proyek teknologi informasi. 

CPL03 Mampu memahami dan 
menggunakan berbagai metodologi 
pengembangan sistem beserta alat 
pemodelan sistem dan menganalisa 
kebutuhan pengguna dalam membangun 
sistem informasi untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

CPMK3. Mahasiswa mampu 
menganalisis struktur dan kultur 
organisasi serta mengaitkannya dengan 
pendekatan manajemen proyek dan 
kerangka kerja organisasi. 
 

CPL06 Mampu berkomunikasi, 
bertindak, beradaptasi, dan bekerja sama 
secara profesional dengan menunjukkan 
sikap religious, semangat kemandirian 
dan kewirausahaan, serta berkontribusi 
pada peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

CPMK4. Mahasiswa mampu menyusun 
rencana proyek yang mencakup fase 
siklus hidup proyek, strategi 
perencanaan, dan proses pemilihan 
proyek yang sesuai. 
CPMK5. Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi risiko dalam proyek TI 
serta merumuskan strategi mitigasi yang 
tepat dengan sikap profesional dan 
kolaboratif. 
 

 
 



PEMETAAN CPMK - KK 
 

 

CPMK 1 

KK 1 

KK 2 

KK 3 

CPMK 2 

KK 4 

KK 5 

KK 6 

CPMK 3 

KK 7 

KK 8 

KK 9 

CPMK 4 
KK 10 

KK 11 

CPMK 5 KK 12 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 
Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman 
Fakultas : Teknik  
Program Studi : Sistem Informasi 
Nama Mata Kuliah : Manajemen Proyek dan Perubahan 
Kode Mata Kuliah : 19150353W026 
SKS : 3  
Mata Kuliah Prasyarat : - 
Dosen Pengampu : Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom. 
Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) Prodi SI 

: • CPL01 Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola 
data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi. 

• CPL02 Mampu merancang dan menggunakan database, serta mengolah dan menganalisa data dengan alat dan 
teknik pengolahan data. 

• CPL03 Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan 
sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

• CPL06 Mampu berkomunikasi, bertindak, beradaptasi, dan bekerja sama secara profesional dengan menunjukkan 
sikap religious, semangat kemandirian dan kewirausahaan, serta berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Manajemen Proyek dan Perubahan membahas prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi proyek, khususnya dalam konteks teknologi informasi. Mahasiswa akan mempelajari 
pentingnya manajemen proyek untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, memahami peran dan 
tanggung jawab manajer proyek, serta bagaimana integrasi berbagai aspek proyek menjadi kunci keberhasilan. 
Selain itu, mata kuliah ini juga membahas struktur organisasi, budaya organisasi, siklus hidup proyek, serta proses 
pemilihan dan perencanaan strategis proyek. Mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi, 
memprediksi, dan mengelola risiko proyek, serta mengembangkan strategi perubahan yang adaptif di tengah 
dinamika proyek TI. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah (CPMK) 

: • CPMK1. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya manajemen proyek dan pengaruhnya terhadap pencapaian 
tujuan organisasi. 
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• CPMK2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran manajer proyek serta menerapkan prinsip manajemen 
integrasi proyek dalam keberhasilan proyek teknologi informasi. 

• CPMK3. Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan kultur organisasi serta mengaitkannya dengan pendekatan 
manajemen proyek dan kerangka kerja organisasi. 

• CPMK4. Mahasiswa mampu menyusun rencana proyek yang mencakup fase siklus hidup proyek, strategi 
perencanaan, dan proses pemilihan proyek yang sesuai. 

• CPMK5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko dalam proyek TI serta merumuskan strategi mitigasi yang 
tepat dengan sikap profesional dan kolaboratif. 

Referensi : Buku 
 1. Khairina, D. M., Maharani, S., Hatta, H. R., Arifin, Z., Annisa, M., & Ramadiani. (2023). Sistem pakar 

pemilihan tanaman pertanian untuk lahan kering. Universitas Mulawarman Press. 
Artikel Jurnal 

2. Khairina, D. M., Maharani, S., & Ramadhani, Y. (2022). Implementasi business intelligence dalam analisa 
penjualan mobil Mitsubishi menggunakan visualisasi data. Universitas Mulawarman. 

3. Khairina, D. M., Maharani, S., & Tim. (2023). Utilization of digital development in the creation of village 
development websites and profile compilation. Universitas Mulawarman.  

4. Astuti, D. C. I., Khairina, D. M., & Maharani, S. (2022). Peramalan nilai ekspor nonmigas Kalimantan 
Timur dengan metode double moving average (DMA). Universitas Mulawarman. 

5. Nahdi, M. S., & Simanjuntak, S. (2020). Analisis Manajemen Proyek dalam Usaha Teh dari Perspektif 
Integrasi Proyek. Jurnal Sains dan Aplikasi, 2(3), 324-335. 

6. Suryanto, A., & Nugroho, A. (2020). Manajemen Proyek: Efektif dan Sederhana. Yogyakarta: Penerbit 
Andi. 

7. Jabar, M., Abdullah, Jusoh, Mohanarajah, & Ali. (2019). Rancangan Metode Manajemen Proyek Hibrida. 
ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik, 1(3), 324-335. 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. Dok. : 31/RPS/SI/FT-UNMUL/2022 
Tgl. Terbit : 25/03/2022 UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi : 3 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI Halaman : 9 / 14  

 

 

Pert. 
Ke 

Kemampuan 
Khusus Indikator Materi Pokok 

Metode 
Pembelajaran 

Penilaian Sumber 
Referensi Jenis Kriteria Bobot 

1 Memahami 
perlunya 
manajemen 
proyek 

1. Menjelaskan perlunya 
manajemen dalam proyek 

2. Menyebutkan definisi 
proyek 

3. Menjelaskan atribut- 
atribut proyek 

4. Menjelaskan triple 
constrain 

Pengenalan 
Manajemen 
Proyek 

Ceramah dan 
Tanya Jawab 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Mencatat semua 
informasi secara 
ringkas 

- Kelengkapan 
penjelasan 

- Kebenaran 
penjelasan 

- Kebenaran 
identifikasi 

 1,2 

2 Memahami 
pengertian 
manajemen 
proyek 

1. Menyebutkan definisi 
manajemen proyek 

2. Menjelaskan pengertian 
pemangku kepentingan 
proyek 

3. Menjelaskan bidang-
bidang pengetahuan 
manajemen proyek  

4. Menjelaskan alat bantu 
dan tehnik manajemen 
proyek  

5. Menjelaskan factor 
keberhasilan proyek 

 

Perencanaan 
lingkup dan 
rencana 
manajemen 
lingkup 

Ceramah dan 
Diskusi 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat 
komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan 
penjelasan 

- Ketepatan 
identifikasi 
kasus 

 1,2 
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3 Memahami 

peran manajer 
proyek 

1. Menjelaskan peran 
manajer proyek 

2. Menjelaskan keahlian 
yang dibutuhkan oleh 
manajer proyek 

Peran manajer 
proyek 

Ceramah, 
Tanya Jawab 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat 
komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan 
penjelasan 

- Ketepatan 
Analisis kasus 
Perhitungan 

 1,2 

4-5 Memahami 
peran manajemen 
integrasi proyek 
sebagai kunci 
keberhasilan proyek 

1. Menjelaskan sudut 
pandang sistem dari 
manajemen proyek 

2. Menjelaskan proses 
manajemen 
manajemen system 
menggunakan 
menggunakan three 
sphere mode 

Sudut pandang 
sistem dari 
manajemen 
proyek 

Ceramah, 
Diskusi 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat 
komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan 
penjelasan 

- Ketepatan 
Analisis kasus 
Perhitungan 

 2,3 
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6-7 Memahami 

organisasi, 
termasuk 
empat 
kerangka, 
struktur 
organisasi, dan 
kultur 
organisasi 

1. Menjelaskan empat 
kerangka organisasi 

2. Menjelaskan struktur 
organisasi 

3. Menjelaskan kultur 
organisasi 

Memahami 
organisasi 

Ceramah, D 
iskusi 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- mencatat semua 
informasi secara 
ringkas 

- Kelengkapan 
penjelasan 

- Kebenaran penjelasan 
- Kebenaran identifikasi 

perhitungan 

 2,3 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 
9 Memahami 

konsep fase 
proyek 
dan siklus hidup 
proyek 

1. Menjelaskan pengertian 
siklus hidup proyeK 

2. Menjelaskan tiga fase 
manajemen proyek 

3. Membedakan 
pengembangan proyek 
dan pengembangan 
produk 

Fase 
proyek dan 
siklus 
hidup 
proyek 

Ceramah, 
Diskusi 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan penjelasan 
- Ketepatan Analisis 

kasus perhitungan 

 2,3 

10-11 Memahami 
peran 
manajemen 
integrasi proyek 
sebagai kunci 
keberhasilan 
proyek 

1. Menjelaskan kerangka 
kerja secara keseluruhan 
dari manajemen proyeK 

2. Menjelaskan proses 
manajemen integrasi 
proyek secara formal 

manajemen 
integrasi 
proyek 

 Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- mencatat semua 
informasi secara 
ringkas 

- Kelengkapan 
penjelasan 

- Kebenaran penjelasan 
- Kebenaran identifikasi 

perhitungan 

 2,3 
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12 Memahami proses 
perencanaan 
strategis dan 
pemilihan proyek 

1. Menjelaskan proses 
perencanaan 
strategis 

2. Menjelaskan cara 
memilih proyek 

3. Menjelaskan 
pentingnya cara 
proyek untuk 
memulai proyek 

Rencana strategis dan pemilihan 
proyek 

Ceramah dan 
Diskusi 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat 
komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan 
penjelasan 

- Ketepatan 
Analisis 

- kasus 
perhitungan 

 2,3 

13 Memahami proses-
proses 
manajemen integrasi 
proyek 

1. Menjelaskan proses-
proses manajemen 
integrasi proyeK 

2. Menjelaskan alat 
bantu dan teknik 
yang digunakan 
dalam manajemen 
integrasi proyek 

1. Pernyataan lingkup awal 
proyek 

2. Rencana manajemen proyek 
3. Eksekusi proyek 
4. Memantau dan 

mengendalikan proyek 
5. Kendali proyek terintegrasi 
6. Penutupan proyek 

Ceramah, Diskusi Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat 
komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan 
penjelasan 

- Ketepatan 
Analisis 

- kasus perhitungan 

 2,3 

14-15 Mampu 
memprediksi dan 
mempertimbangka
n resiko yang 
dihadapi selama 
proyek 
teknologi informasi 
berlangsung, serta 
rencana 
mengatasinya 

1. Menjelaskan 
pengertian 
manajemen lingkup 
proyek 

2. Menjelaskan proses- 
proses manajemen 
lingkup proyek 

Manajemen Resiko Proyek 
Teknologi Informasi 

Ceramah, 
Diskusi 

Tertulis, 
uraian 
subyektif 

- Tingkat 
komunikatif 
diskusi 

- Ketepatan 
penjelasan 

- Ketepatan 
Analisis 

- kasus 
perhitungan 

 2,3 

16 UAS (Ujian Akhir Semester) 
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Tugas mahasiswa dan penilaiannya:  
1. Analisis konsep dasar 10% 
2. Presentasi menggunakan metode 40% 
3. Tugas dan kuis 10% 
4. UTS 15% 
5. UAS 25% 

 
               Samarinda, 10 Maret 2022 
               Mengesahkan,  
               Koordinator Prodi Sistem Informasi 
                
 
 
 
               Islamiyah, S.Kom., M.Kom 
               198701162015042001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. Dok. : 31/RPS/SI/FT-UNMUL/2022 
Tgl. Terbit : 25/03/2022 UNIVERSITAS MULAWARMAN No. Revisi : 3 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI Halaman : 14 / 14  

 

 

RUBRIK PENILAIAN 
 

Kriteria Penilaian Skor 10-40 Skor 50-80 Skor 90-100 

Kehadiran (10%) Kehadiran tidak lebih dari 
50% dari total pertemuan. 

Kehadiran antara 50%-80% dari 
total pertemuan. 

Kehadiran lebih dari 80% dari total 
pertemuan. 

Tugas (30%) Tugas tidak lengkap atau 
banyak kesalahan konsep. 

Tugas lengkap dengan beberapa 
kesalahan kecil. 

Tugas lengkap dan akurat, 
menunjukkan pemahaman yang baik. 

Ujian Tengah Semester 
(UTS) (30%) 

Hasil ujian menunjukkan 
pemahaman yang kurang 
memadai (nilai <60%). 

Hasil ujian menunjukkan 
pemahaman yang cukup baik 

(nilai 60%-80%). 

Hasil ujian menunjukkan pemahaman 
yang sangat baik (nilai >80%). 

Ujian Akhir Semester 
(UAS) (30%) 

Hasil ujian menunjukkan 
pemahaman yang sangat 

kurang (nilai <60%). 

Hasil ujian menunjukkan 
pemahaman yang baik (nilai 

60%-80%). 

Hasil ujian menunjukkan pemahaman 
yang sangat baik (nilai >80%). 

 


